

**DAFTAR RENCANA
KEGIANTAN KOMBEL / MGMP
TEKNIK PENGELASAN DAN FABRIKASI LOGAM SMK NEGERI 2 LANGSA**

No.	Nama Kegiatan / Pertemuan	Pemateri	Tanggal Pertemuan																		Ket.
			08-08-26	15-08-26	22-08-26	29-08-26	05-09-26	12-09-26	19-09-26	26-09-26	03-10-26	10-10-26	17-10-26	24-10-26	31-10-26	07-11-26	14-11-26	21-11-26	28-11-26	05-12-26	
1	Pembentukan Stuktur Organisasi	Ka. Sekolah																			
2	Penyusunan Rencana Kegiatan	Ketua MGMP																			
3	Penyusunan RPM DDPK (WDK)	Guru DDPK (AF)																			
4	Penyusunan RPM DDPK (KKD)	Guru DDPK (AF)																			
5	Penyusunan RPM DDPK (PPB)	Guru DDPK (AF)																			
6	Penyusunan RPM Gambar Teknik (E)	Guru GT (MD)																			
7	Penyusunan RPM Gambar Teknik (F)	Guru GT (MD)																			
8	Penyusunan RPM Las OAW	Guru KK (RE)																			
9	Penyusunan RPM Las FCAW	Guru KK (RE)																			
10	Penyusunan RPM Las SMAW (E)	Guru KK (HY)																			
11	Penyusunan RPM Las SMAW (F-XI)	Guru KK (HY)																			
12	Penyusunan RPM Las SMAW (F-XII)	Guru KK (HY)																			
13	Penyusunan RPM Las GMAW (F-XI)	Guru KK (FM)																			
14	Penyusunan RPM Las GMAW (F-XI)	Guru KK (FM)																			
15	Pelatihan Welding Robotic (DDG I)	Guru Tamu																			
16	Pelatihan Welding Robotic (DDG II)	Guru Tamu																			
17	Pelatihan Welding Robotic (PWR I)	Guru Tamu																			
18	Pelatihan Welding Robotic (PWR II)	Guru Tamu																			

Langsa, 22 agustus 2027
Ketua Kombel/ MGMP TPFL
SMK N2 Langsa

DTO

Haryono, S.ST
NIP. 198407032009041001